Atommeiler Biblis: Nach fiinf Jahren Planung den Antrag fiir das Wunderwerk wieder zuriickgezogen

' KERNENERGIE

Rund 100 Millionen Mark sind bislang
fiir das Kernkraftprojekt ,Biblis C*
verpulvert worden — nun wurde der

- Bauantrag zuriickgezogen. Fraglich

ist, ob der fiir die Energieversorgung
bedeutende Betrieb je arbeiten wird.

D ie Stimmung war euphorisch, als
vor fiinf Jahren die Rheinisch-
Westfilische - Elektrizititswerk AG
(RWE) bei Hessens Wirtschaftsminister
Heinz Herbert Karry den Bau eines
dritten Reaktorblocks fiir das Kemn-
kraftzentrum Biblis beantragte. Die
Energiefrage schien erledigt.

,,Biblis C*, verhieB das Ministerium,
werde ,.fiir das Schicksal der deutschen
Kernkraftwerksindustrie* und ,die
deutsche Stromversorgung® von ,,hdch-
ster Bedeutung® sein. In den ,,ndchsten
fiinf Jahren“, versprach RWE-Direktor
August Wilhelm Eitz, werde der neue
Meiler zum ,,Standardmodell* fiir an-
dere Atomanlagen.

Biblis C ist zum Modellfall gewor-
den, nur nicht so, wie gedacht. Es wur-
de die ldngste und kostspieligste Hin-
gepartie im westdeutschen Kraftwerks-
bau, ein energiepolitisch umstrittenes,
von der Verwaltung verschlepptes Bau-
vorhaben. Und nun sieht es so aus, als
werde das Wunderwerk fiir die deut-
sche Stromversorgung auf absehbare
Zeit iiberhaupt keine Rolle mehr spie-
len.

Anfang September hat das RWE,
das im siidhessischen Ried neben den
michtigen Blécken A und B (mit insge-
samt 2500 Megawatt Leistung) noch

- einen dritten 1300-Megawatt-Meiler

errichten will, seinen Bauantrag {iber-
raschend zuriickgezogen.
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Die Essener Stromerzeuger wollen
zwar ,umgehend“, so Eitz letzte
Woche, ,,die gesamte Anlage® mit eini-
gen technischen Neuerungen ,noch
einmal neu beantragen“. Doch dies be-
deutet, daB das atomrechtliche Geneh-

migungsverfahren wiederholt werden

muB. Es schleppt sich, schlimm genug,
schon seit fiinf Jahren dahin, und es
kostet ,filr jeden Tag Verldingerung®,
wie Ministerialrat Ulrich Thurmann
dem Minister Karry vorrechnete,
»volkswirtschaftlich eine halbe Mil-
lion”, vornehmlich Kapital- und Pla-
nungskosten.

Die langwierige Prozedur bis zur Er-
richtungs- und Betriebsgenchmigung,
bei der Freidemokrat Karry als ,,Sach-
walter der Sicherheitsinteressen® (Thur-
mann) alle vom Bauherrn RWE vorge-
legten Unterlagen darauf zu priifen
hat, ob der geplante Atommeiler den
gesetzlichen Vorschriften entspricht,
wird wieder von vorn beginnen — das
Auslegen der Pline, das Einholen der
radiodkologischen, - seismographischen
und meteorologischen Gutachten, die
offentliche Erorterung der Einspriiche.
»Vieles ist iibertragbar und kann
wiederverwendet werden®, beteuert
Eitz, ,wir gehen davon aus, daB wir
1981 die erste Teilerrichtungsgenehmi-
gung bekommen.“ )

Ausschlaggebend. fiir den RWE-Be-
schluB waren neue Konzeptionen der
Reaktorbauer der Kraftwerk Union
(KWU). Sie entwickeln gegenwirtig
einen Standardtyp fiir den deutschen
Kraftwerksbau, ,um den Ingenieur-
bearbeitungsaufwand®, wie KWU-Vor-
standsmitglied Wolfgang Keller erldu-
tert, ,bei Hersteller und Gutachter zu

reduzieren® — allerdings ,,ohne sicher-
heitstechnische Abstriche machen zu
miissen®.  Karrys  Abteilungsleiter

_Hermann Frank: ,,Bis auf 20 Prozent

Neuerungen ist das in Biblis C schon
alles von uns reingepackt.*

Neben einigen baulichen Verdnde-
rungen, einem groBeren Reaktorgebiu-
de etwa, erhoffen sich die Biblis-Betrei-
ber durch ,,einheitliche Technik, identi-
sche Sicherheitsberichte und den Aus-
tausch von Gutachter-Paketen® (Eitz)
eine glattere Abwicklung kiinftiger Ge-
nehmigungsverfahren und nicht, wie
zuletzt in Grafenrheinfeld, 240 000
Blatt Planungsunterlagen, die durch-
zuackern sind.

Nach dem neuen Fertigungspro-
gramm, ,Baulinie 80“ genannt, sollen
auBler Biblis C auch die Kernkraftwer-
ke Emsland, Borken, Neckarwestheim
II und Isar 2, die allesamt das atom-
rechtliche Genehmigungsverfahren noch
nicht hinter sich haben, ,zeich-
nungsgleich im Konvoi“ (Keller) ge-
baut werden. Die Aufpahme von
Biblis C in das Konvoi-Konzept, die
nach Karry in ,reibungsloser Abstim-
mung® mit ihm geschah, war in Wahr-
heit zwischen Ministerium, RWE und
KWU heftig umstritten.

Als die Essener Vorstandsherren, die
bundesdeutsche Haushalte und Indu-
striebetricbe von der Nordseekiiste bis
nach Bayern mit Strom versorgen,
dem Minister im April ihre Absicht
kundtaten, das Vier-Milliarden-Projekt
neu zu beantragen, hatte Karry ,aus
psychologischen Gesichtspunkten® er-
hebliche Bedenken. Gegner der Kern-
energie, so der Minister zu den Mana-
gern, ,wiirden dies mit Sicherheit als
Riickzug werten“ und versuchen, ,dies
auch entsprechend politisch-publizi-
stisch auszuschlachten®.

Der Minister schlug vor, die im
Atomgesetz vorgeschriebene oOffentli-
che Erérterung auf eine vom RWE zu
liefernde Liste der technischen Ande-
rungen zu beschrinken, um damit nicht
alle jene 55 000 Einwender wieder am
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Hals zu haben, die schon 1977 gegen
Block C Einspriiche erhoben hatten.

Kernenergie-Fachleute sehen hinter
der Abkehr des RWE vom alten Ver-
fahren und die Aufnahme von Biblis in
das Konvoi-Programm die Sorge, da
die Atomaufseher aus dem Ministerium
Karry nicht imstande sind, das brisante
Verfahren personell und politisch
durchzustehen. Im Hause Karry, das
eingedeckt ist mit atomaren Problemen
wie Entsorgung, Kompaktlagern und
Wiederaufarbeitung, fehlen erfahrene
Nukleartechniker, die den Genehmi-
gungsgang ziigig und sachgerecht ab-
wickeln konnen.

»Das sind Kfz-Ingenieure“, urteilt
ein Energie-Experte iiber die Ministe-
rialbeamten, ,,die dividieren ein Kern-
kraftwerk auf die Dimension eines Mo-
peds runter.“ Dem Essener Unterneh-
men aber liegt daran, Biblis C ,,gerichts-
fester* zu machen.

Die Vorsorge empfiehlt sich, weil
hochstrichterliche Rechtsprechung in-
zwischen Regierungen und Reaktorbe-

- treiber zur ,,bestmoglichen Gefahrenab-
wehr und Risikovorsorge verpflichtet
hat, nach dem ,jeweiligen Stand von
Wissenschaft und Technik®. .

Wenn iiberhaupt noch in diesem
oder im nichsten Jahrzehnt, kann Bi-
blis C schon der Prozedur wegen friihe-
stens 1989 das RWE-Verbundnetz mit
Strom  speisen. Wirtschaftsminister
Karry schleppt damit ein weiteres gi-
gantisches Bauprojekt hinter sich her,
mit dem er zwar stindig in die Schlag-

zeilen der Zeitungen, aber keinen
Schritt vorankommt. Alles, was der in-
-dustriefreundliche Liberale als oberster
Bauherr des Landes in den letzten zehn
Jahren in Angriff nahm, blieb in der
Planung stecken — eine Umgehungs-
- straBe im Rheingau-Stidtchen Eltville
ebenso wie die Stadtautobahn in

Frankfurt oder die Startbahn West auf
dem Flughafen Rhein-Main.

»lhr eigenes Ministerium®, schrieb
ihm ein hessisches Kernenergie-Unter-
nehmen verdrgert, ,haben Sie nicht im
Griff.* Wenigstens sollte es ,,moglich
sein“, empfahl der Beschwerdefiihrer,
die Beamten des Ministeriums ,,dazu
zu bringen, die kerntechnische Indu-
strie in Hessen nicht linger zu behin-
dern“. Alexander Warrikoff, Ge-
schiftsfiihrer der Hanauer Reaktor-
Brennelement Union, warf den ge-
meinsam regierenden Sozial- und Frei-
demokraten vor, mit Parteitagsbe-
schliissen das Genehmigungsverfahren
fiir Biblis C ,,verschleppt zu haben®.

Die endgiiltige Entscheidung iiber
Biblis C, so die neueste Schitzung aus
dem Ministerium, soll nun im vierten
Quartal 1981 fallen. Wenn iiberhaupt:
,»Das ist unsere letzte Chance, die Ge-
nehmigung zu bekommen®, sagt ah-
nungsvoll RWE-Direktor Eitz, ,,1982
kriegen wir sie sowieso nicht, da ist in
Hessen wieder Landtagswahl.“

UNTERNEHMER
Gehort sich so

‘Rudolf August Oetker, alleinher-

schender Konzemfiihrer, tritt nichstes
Jahr in den Ruhestand. Die vielkdp-
fige Familie wurde auf den Abgang
bestens vorbereitet.

n den Winden des holzgetifelten

Eckzimmers in der Bielefelder Lut-
terstraBe 14, von wo das groBflachige
Imperium regiert wird, hidngen seit je-
her die vergilbten Familienphotos.
Auch Opas Schreibtisch steht da, und
an der Tiir ist noch das alte Namens-
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Kcn;emdwf Oetker, Sohn August: Patriarchalisches Fossil?
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"1 sprache beherrschen. ACEG bietet

Achi!lesierse

Der Erfolg eines international titigen
Unternehmens hingt sehr oft davon ab,
wie gut die Mitarbeiter die englische

thnen fiir hre Mitarbeiter deshalb den -
»Sprachkurs nach MaB« an. In 12 Schu-
len in London und an der englischen
Sudkiiste. Mit 25 Kursarten und Gber
dreiBigjihriger Erfahrung, Damit Erfolge
nicht mehr an Kommunikationsschwie-
rigkeiten scheitern miissen.

The only
way to make

a 4 million
dollar deal is
o to discuss it
Und das personally with'
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manager in
Chicago. ..
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